

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	งบประมาณ	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วม ดำเนินการ		
				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60			
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.																		
2.1 สร้างศาลาเรียนรู้	1	หลัง	150,000		← 1 พ.ย. - 28 ก.พ. →												- ศพก., - สนง.เกษตร อ.วังน้อย	
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก.					16													
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง / ปรับปรุง					← 16 - 31 →													
- ดำเนินการก่อสร้าง / ปรับปรุง					← 20 ธ.ค. - 6 ม.ค. →													
- สรุป รายงานผล							6											
2.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้			2,500															
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตน้ำหมัก ชีวภาพ	1	ฐาน	3,000				← 9 ม.ค. - 31 มี.ค. →										- สถานีพัฒนาที่ดิน จ.อย. ,สนง.เกษตรอ.วังน้อย	
◆ ปรับปรุงข้อมูล องค์กรความรู้ ประจำฐาน							9 - 30											
◆ จัดหา และดำเนินการจัดทำวัสดุ สาริตประจำฐาน							← 9 ม.ค. - 31 มี.ค. →											
◆ จัดทำเอกสารเผยแพร่							← 9 ม.ค. - 31 มี.ค. →											
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตปุ๋ยจางาน ด่วน	1	ฐาน	3,000				← 9 ม.ค. - 31 มี.ค. →											- สถานีพัฒนาที่ดิน จ.อย. ,สนง.เกษตรอ.วังน้อย
◆ ปรับปรุงข้อมูล องค์กรความรู้ ประจำฐาน							9 - 30											
◆ จัดหา และดำเนินการจัดทำวัสดุ สาริตประจำฐาน							← 9 ม.ค. - 31 มี.ค. →											
◆ จัดทำเอกสารเผยแพร่							← 9 ม.ค. - 31 มี.ค. →											
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตสารชีว ภัณฑ์	1	ฐาน					← 9 ม.ค. - 31 มี.ค. →											- สนง.เกษตร อ.วังน้อย, ศจช.อ.วังน้อย

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	งบประมาณ	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วม ดำเนินการ
				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง จุลินทรีย์ สังเคราะห์แสง	1	ฐาน					←-----→ 9 ม.ค. - 31 มี.ค									- สนง.เกษตร อ.วังน้อย, - ศจช.วังน้อย,
◆ ปรับปรุงข้อมูล องค์ความรู้ ประจำฐาน							9 - 30									
◆ จัดทำ และดำเนินการจัดทำวัสดุ สาธิตประจำฐาน							←-----→ 9 ม.ค. - 31 มี.ค									
◆ จัดทำเอกสารเผยแพร่							←-----→ 9 ม.ค. - 31 มี.ค									
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง โรงสีข้าว	1	ฐาน	3,900				←-----→ 9 ม.ค. - 31 มี.ค									- สนง.เกษตร อ.วังน้อย, - ศวช.อยุธยา
◆ ปรับปรุงข้อมูล องค์ความรู้ ประจำฐาน							9 - 30									
◆ จัดทำ และดำเนินการจัดทำวัสดุ สาธิตประจำฐาน							←-----→ 9 ม.ค. - 31 มี.ค									
◆ จัดทำเอกสารเผยแพร่							←-----→ 9 ม.ค. - 31 มี.ค									
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง							←-----→ 9 ม.ค. - 31 มี.ค									- ทุกหน่วยงานของ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์
◆ ปรับปรุงข้อมูล องค์ความรู้ ประจำฐาน							9 - 30									
◆ จัดทำ และดำเนินการจัดทำวัสดุ สาธิตประจำฐาน							←-----→ 9 ม.ค. - 31 มี.ค									
◆ จัดทำเอกสารเผยแพร่							←-----→ 9 ม.ค. - 31 มี.ค									
2.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การ ลดต้นทุนการผลิตข้าว	1	เรื่อง	2,500								←-----→ 7 พ.ค.-30 ก.ย.				- ศูนย์วิจัยข้าว จ.อย. , - สนง.เกษตร อ.วังน้อย,	

กิจกรรม	ปริมาณ	หน่วย	งบประมาณ	ระยะเวลา												หน่วยงานที่ร่วม ดำเนินการ	
				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60		
◆ ประสานงาน																	
◆ เข้าร่วมทดสอบ																	
- ฝึกงาน.....																	
◆ ประสานงาน																	
◆ รับฝึกงาน																	
6. ติดตามประเมินผลและรายงาน																	
3.3 การรายงานความก้าวหน้า	12	ครั้ง		←————— ทุกวันที่ 25 ของเดือน —————→												- สนง.เกษตร อ.วังน้อย	
3.4 สรุปผลการดำเนินงาน	1	ครั้ง														←—————→	- สนง.เกษตร อ.วังน้อย